II. ЧАСТЬ
ПРОЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Кызыл





   

«___» _________2012 год.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, в лице _____________________________________ действующего на основании Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, утвержденного Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным Александр Ивановичем от 15.02.2011  и приказом ________________________ от _____________________, именуемый в дальнейшем также «Заказчик» с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, по  результатам открытого аукциона в электронной форме, которые указаны в протоколе ____________ от «__» ______________ 20__г.,  заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1 Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству административного  здания  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва г.Кызыл, на земельном участке по ул. Бай-Хаакская, 3 (далее – Объект),  в соответствии с утвержденной проектной документацией, условиями настоящего контракта, с полным вводом Объекта в эксплуатацию, и сдать результат  заказчику.

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его  на условиях настоящего контракта.

1.2. Генподрядчик осуществляет работы по строительству (организации строительства) административного  здания  Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва г.Кызыл на основании Свидетельства  СРО _______________ № ____________________ от «__» ________ 20___г
1.3.Срок завершения строительства и сдачи Объекта с полным вводом его в эксплуатацию – IV квартал 2013 года.

2. Управление контрактом


2.1. Интересы Заказчика по управлению настоящим контрактом представляет: ______________________ (должность, ФИО), (далее – уполномоченное лицо Заказчика), который со дня заключения контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по исполнению контракта и осуществлять контроль за ходом исполнения контракта и выполнять иные функции.


2.2. Интересы Генподрядчика по управлению настоящим контрактом представляет: ______________________(должность, ФИО), (далее – уполномоченное лицо Заказчика), который со дня заключения контракта будет представлять интересы Генподрядчика, и осуществлять управление производством работ по контракту. Иные представители могут осуществлять интересы только при наличии доверенности с перечнем полномочий, заверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Цена Контракта
3.1.Цена Контракта  на весь период строительства составляет ________________ руб.(________________), в том числе НДС18% _____________руб.         
Стоимость работ по контракту:

3.1.1. в  20___году _____________________

3.1.2. в  20___ году _____________________

3.2. Цена контракта является твердой, не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.
3.3. Стоимость (цена) работ по Контракту  установлена на основании результатов аукциона и оформлена сметой.

3.4. В цену Контракта, указанную в п. 3.1 настоящего Контракта, включены: стоимость всех, выполняемых по Контракту работ, оказание услуг, осуществлению поставок (включая все расходные материалы, системы, оборудование, указанные в контрактных документах), стоимость непредвиденных работ, выявленных в ходе выполнения работ, накладные расходы и сметная прибыль, расходы на перевозку материалов, оплата погрузочно-разгрузочных работ, страхование, таможенные пошлины и налоги (в т.ч. НДС) и прочие сборы, которые Генподрядчик по Контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства РФ.


Заказчик несет финансовые обязательства в пределах выделенных ему лимитов финансирования на соответствующий финансовый год.

4. Поставка оборудования и приобретение материалов

4.1. Обязанность по обеспечению Объекта строительства материалами несет Генподрядчик. 
4.2. Генподрядчик обязан осуществить закупку, поставку и монтаж технологического и другого оборудования, в соответствии с спецификацией предусмотренной проектом в пределах лимитов бюджетных  обязательств, предусмотренных на данное строительство в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

4.3 Все закупаемые  для строительства Объекта материалы и оборудование  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы (далее - сертификаты), удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть предоставлены Заказчику  за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с учетом применения этих материалов и оборудования.

4.4. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации  условий Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5. Обязанности Заказчика
5.1. Передать Генподрядчику по акту приема-передачи (установленной формы)  составленную в соответствии с требованиями СНиП согласованную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию до начала строительства.
5.2. Передать Генподрядчику по акту приема-передачи (установленной формы) площадку под строительство, на период строительства Объекта и до его завершения.

5.3. Утвердить представленный Генподрядчиком график производства работ и контролировать его соблюдение в установленном порядке.

5.4. Организовать авторский надзор проектной организации.

5.5. Организовать технический надзор.

5.6. Осуществлять контроль за строительством, соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проектам, сметным расчетам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ;

5.7. Принимать выполненные Генподрядчиком работы согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

5.8. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций Объекта.

5.9. Организовать внесение, при необходимости, изменений в проектную документацию, уточнять сроки завершения отдельных видов работ, этапов строительства.

5.10. Приостановить работы по строительству Объекта при обнаружении отступлений от проекта, а также при использовании Генподрядчиком материалов и выполнение им работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП до устранения обнаруженных недостатков, дефектов и предъявить претензии, предусмотренные Контрактом.

5.11. Извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте.

5.12. Принимать участие в проверках,  проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.13. Контролировать исполнение Генподрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и  используемых материалов и строительных конструкций.

5.14. Утвердить состав приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для  приемки Объекта в эксплуатацию.

5.15. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

5.16. Заказчик имеет право передать часть своих функций по осуществлению технического надзора, определяемых настоящим контрактом, специализированной организации, имеющей на это право в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик уведомляет об этом Генподрядчика в течение  5 суток с момента передачи прав. Генподрядчик обязан принять к действию указанное выше уведомление.

6. Обязанности Генподрядчика
6.1. Подготовить площадку под строительство, возвести необходимые временные здания и сооружения, произвести все необходимые строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, завершить строительство и сдать готовый «под ключ» Объект Заказчику, выполнить работы в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП, техническими регламентами, проектной документацией и графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.2. Выполнить работы по строительству Объекта, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденной в установленном порядке проектной документацией и СНиП, обеспечить выполнение технических условий по присоединению Объекта к наружным инженерным сетям, предъявить Объект приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации.

При необходимости внесения изменений, дополнений в  проектную документацию, получения каких-либо документов во время исполнения государственного Контракта Генподрядчик обязан в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента выявления таких необходимостей  направить Заказчику запрос. Заказчик в течение 10 рабочих дней в письменной форме информирует Генподрядчика о своем решении.  

6.3. Генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. В случае привлечении субподрядчиков, Генподрядчик обязуется письменно информировать Заказчика о заключении договора с субподрядчиками в течении 5(пяти) рабочих дней с момента заключения таких договоров.

К информации должны прилагаться копии: договоров с субподрядчиками, их допуски от СРО.

6.4. Принять по акту строительную площадку.

Заключить договор на поставку топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг в 10-ти дневный срок после приема строительной площадки. Производить работы в пределах переданной площадки строительства.

6.5.Поставить на строительную площадку материалы, оборудование (технологическое оборудование согласовать с Заказчиком),  комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, хранение и складирование.

6.6. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения необходимые для хранения материалов и оборудования при выполнении работ по настоящему Контракту.

6.7. Произвести правильную и надлежащую разметку Объекта, обеспечить правильность положения уровней, размеров.

6.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности и соблюдение графика производства работ.

6.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране зеленых насаждений во время проведения работ, а также установить освещение.

6.10. Согласовать с органами государственного надзора и обеспечивать соблюдение на строительной площадке порядка ведения работ на Объекте.

6.11. Нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и  иных рисков гибели и повреждения объектов незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для исполнения  условий Контракта.

6.12. Устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта и не позволяющие нормально эксплуатировать Объект. При этом гарантийный срок продляется на время, затраченное  Генподрядчиком  на устранение недостатков.
6.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории на весь период строительства.

6.14. Осуществлять надлежащую охрану Объекта незавершенного строительства, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки, в том числе принятых Заказчиком, от начала работ до завершения строительства и приемки приемочной комиссией законченного строительством Объекта.

6.15. Представлять Заказчику документы, предусмотренные статьей 8 настоящего Контракта, подтверждающие объем выполненных работ в отчетном периоде, ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца.

6.16.  Устранить в течение двух рабочих дней нарушения, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ или документов, предусмотренные статьей 9 настоящего Контракта, и повторно представить их Заказчику, но не позднее 27 числа отчетного месяца. При повторном отказе Заказчика  принять выполненные работы или документы  за отчетный месяц, а  принятые работы будут оплачены  в следующем отчетном месяце. При наложении штрафных санкций за несвоевременное выполнение квартальных работ пени рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ и отчетных документов до дня их фактической приемки Заказчиком.

6.17. Использовать поступившие в рамках настоящего Контракта  материальные средства от Заказчика в соответствии с их целевым назначением.
6.18. Обеспечить условия для выполнения работ Исполнителями, привлеченными Заказчиком по другим аукционам (монтаж охранно-пожарной сигнализации, оборудования и т.п.) 
6.19. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной силы, установленные законодательством Российской  Федерации.

6.20. Вывести за пределы строительной площадки в недельный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта (установленной формы), принадлежащие Генподрядчику или субподрядчиком строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы,  инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,  временные здания и сооружения и другое имущество,  а также строительный мусор.

6.21. Выполнить обязательства, предусмотренные  статьями настоящего Контракта.

6.22. Произвести индивидуальное испытание смонтированного инженерного и другого  оборудования и систем,  принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика.

6.23. Направить в адрес Заказчика не менее чем за 10 дней до окончания строительно-монтажных работ письмо с указанием срока готовности Объекта к приемке, членов комиссий от Генподрядчика и субподрядных организаций.

6.24. Участвовать в работе приемочной комиссии. Обеспечить устранение недостатков и нарушений, выявленных в ходе работы комиссии, не нарушая срока указанного в подпункте 1.3. статьи 1 Контракта.

6.25. Иметь действующие допуски к работе на протяжении действия Контракта, наличие которых необходимо согласно требованиям законодательства.

6.26. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке Проект производства работ (ППР). 

6.27. Генподрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения Контракта, его указаний и иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения в срок.

6.28. Генподрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 6.27 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь 10-ти дневного срока несет ответственность перед Заказчиком.
7. Производство работ
7.1. Заказчик на основании документов, представленных Генподрядчиком, оформляет акты о приемке выполненных работ, контролирует выполнение работ, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Генподрядчик обеспечивает Заказчика помещениями для работы.

7.2. Генподрядчик организует производство работ на объекте по планам и графикам, в соответствии со сроками ввода Объекта в эксплуатацию и графиком производства работ по настоящему Контракту. Генподрядчик обеспечивает общий порядок  на строительной площадке и примыкающей к ней уличной полосе, вывозит строительный мусор с площадки  в период строительства.

7.3. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, правильность наложения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генподрядчик исправляет за свой счет.

7.4. По окончании строительства Генподрядчик  передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых  при геодезических разбивочных работах  в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.5. Временные присоединения и отсоединения коммуникаций на строительной площадке к вновь построенным объектам и в точках подключения  на период выполнения работ осуществляет Генподрядчик.

7.6. Генподрядчик  производит индивидуальное испытание смонтированного  им оборудования  и принимает участие в комплексном его опробовании.

7.7. В случае выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и составить соответствующий акт. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Генподрядчика.

Генподрядчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования  Генподрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, устранить или заменить оборудование.

7.8. Генподрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций  и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных  конструкций и актов освидетельствований скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного  разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Генподрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.9. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства  обязан в согласованный срок переделать эти  работы с надлежащим качеством. 

7.10. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во  взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Заказчик ежемесячно проверяет и заверяет записи Генподрядчика в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями  Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Генподрядчик обязуется  в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.11. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Генподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Вопросы технического характера, возникающие в ходе производства работ и требующие дополнительного согласования, в том числе в уполномоченных органах и организациях, решаются Заказчиком и Генподрядчиком совместно.

7.12. Выполнение работ по настоящему контракту начинается после передачи Генподрядчику строительной площадки в соответствии с Актом приемки-передачи строительной площадки (установленной формы), проектной документации, необходимой для начала работ.

8. Срок выполнения работ
8.1. Работы по настоящему контракту должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение №4 к Контракту). 

8.2. Календарные сроки выполнения работ  определены сторонами:

Начало работ – срок выполнения работ не может начинаться ранее предусмотренного часть 8 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов), государственный контракт считается заключенным с момента направлении оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме  контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Закона о размещении заказа.
Окончание работ -  IV квартал 2013.
8.3. Изменение графика производства работ согласовывается сторонами  дополнительным соглашением.

8.4. Генподрядчик обязуется выполнить работу в установленные сроки.

9. Платежи и расчеты
9.1.Оплата работ производится на основании  фактически  выполненных этапов работ в пределах выделенных  бюджетных ассигнований в соответствии с Графиком производства работ.

9.2. Окончательный расчет за выполненные  Генподрядчиком работы производится Заказчиком  не позднее 5 дней после полного ввода Объекта в эксплуатацию, включая устранение  выявленных  дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию (установленной формы), оформленного в установленном порядке, и предоставление Заказчику справки по расчетам за коммунальные услуги.

9.3. Генподрядчик  предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (с подписью инспектора технического надзора Заказчика), справки о стоимости выполненных работ формы №КС-3 (представляемые документы составляются в пяти экземплярах и оформляются в порядке, установленном письмом Росстата от 31.05.2005г. №01-02-9/381) с подписью и печатью Генподрядчика, а также всю исполнительную документацию, подтверждающую фактическое исполнение работ (акты на скрытые работы, заверенные копии сертификатов, расчеты и др.) до 25-го числа соответствующего отчетного месяца, а в декабре не позднее 01 декабря текущего года.

9.4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения документов от Генподрядчика проверить стоимость предъявленных работ и подписать представленные документы либо направить Генподрядчику мотивированное  возражение. Документальным подтверждением факта принятых заказчиком работ являются акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, скрепленные подписью и печатью Заказчика с указанием даты принятых работ.

При наличии возражений по объему, качеству или стоимости выполненных работ Заказчик вправе возвратить Генподрядчику представленные акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с приложением мотивированного объяснения.

9.5. Авансирование работ не предусмотрено.

9.6. Расчеты (платежи)  за выполненные работы   производятся на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-№3),утвержденных  постановлением  Госкомстата России от 11.11.99 №100. При этом:

-в обязательном порядке заполняются все графы форм;

-указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер контракта (дополнительного соглашения) и объект  строительства, по которому ведется оплата;

-расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих  работы.

9.7. Заверенные подписью и печатью Генподрядчика справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 вместе со счетами и счетами фактур (счета составляются в двух экземплярах) направляются Заказчику для оплаты. Оплата выполненных Генподрядчиком  работ осуществляется  Заказчиком  в течении 15 (пятнадцати) дней после представления указанных документов и поступления средств федерального бюджета на счет Заказчика. Денежные средства Заказчик перечисляет на расчетный  счет Генподрядчика. Два  экземпляра  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 подписанный и заверенный печатью Заказчика направляется Генподрядчику.
10. Приемка законченного строительством объекта и сдача в эксплуатацию


10.1. Приемке подлежат полностью законченные работы по контракту. Также подлежат промежуточной приемке все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологической причине.

10.2. Сдача-приемка Объекта осуществляется в соответствии с градостроительным законодательством и СНиП приемочной комиссии Заказчика путем приемки результатов работ, проверки укомплектованности Объекта, испытаний оборудования и оформляется Актом о приемке законченного строительством Объекта, который будет подписан сторонами и членами комиссии.


10.3. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Объекта в эксплуатацию  и назначает дату повторной приемки.


10.4. Генподрядчик направляет Заказчику уведомление с просьбой об организации приемки Объекта в эксплуатацию не позднее 10 рабочих дней до начала приемки законченного строительством Объекта.


10.5. Генподрядчик обязан не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты приемки законченного строительством Объекта, предоставить Заказчику:


- 3 экземпляра исполнительной документации;


-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и деталей, применяемых при СМР;


- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;


- акты об испытаниях смонтированного оборудования, инженерных систем и сетей Объекта;


- журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований и инженерных изысканий, проведенных в период строительства, материалы проверок строительства органами государственного и другого надзора;

- документы, предусмотренные Градостроительным кодексом, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- иные документы, предусмотренные контрактом, действующим законодательством и СНиП.


10.6. Для ввода Объекта в эксплуатацию Заказчик после подписания сторонами акта о приемке законченного строительством Объекта обращается в уполномоченный орган власти, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о  выдаче разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.


Генподрядчик, по требованию Заказчика, принимает участие в процедуре получения заключения органа государственного строительного надзора  о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же в получении разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.


10.7. В течение 10 дней после завершения всех работ, устранения всех недостатков и дефектов и получения заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, сторонами подписывается акт об окончательной приемке Объекта.



Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Контракту, пока Сторонами не подписан Акт об окончательной приемке Объекта.

11.Гарантии
11.1. Генподрядчик гарантирует:

11.1.1.Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

11.1.2.Качество выполнения  работ в соответствии с проектной документацией, действующими  нормами и техническими условиями.

11.1.3 Своевременное устранение  недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ  и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

11.1.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем  и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

11.2. Срок нормальной эксплуатации объекта  и входящих в него инженерных систем, материалов и работ в течении не менее 60 месяцев от даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством  Объекта (гарантийный срок). Срок гарантии на поставляемое оборудование, отдельные строительные конструкции устанавливается в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя.

11.3. Устранение недостатков(дефектов) за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, обнаруженных в течении гарантийного срока эксплуатации Объекта, если не докажет, что выявленные  недостатки  являются следствием нормального износа Объекта  или его частей либо действий Заказчика  с нарушением соответствующих норм, порядка  и правил  содержания, ремонта и эксплуатации Объекта.

Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока эксплуатации Объекта, Стороны фиксируют в акте  в течении 3(трех) дней после уведомления Генподрядчика об обнаруженных недостатках.

Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Генподрядчика в течении 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. Расходы на проведение экспертизы осуществляются за счет средств Генподрядчика.
Генподрядчик продлевает гарантийный срок  эксплуатации Объекта на время устранения выявленных недостатков.

11.4. В случае получения письменного отказа  Генподрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае , если в течении 10 (десяти) дней  со дня подписания указанного в настоящей статье  акта, от Генподрядчика не получено письменного отказа  от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генподрядчика  от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь  для  устранения  дефектов и недостатков  другую организацию с возмещением расходов за счет Генподрядчика.

12. Ответственность сторон
12.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

12.2. Генподрядчик по настоящему Контракту несет следующую ответственность:


12.2.1. За нарушение сроков строительства, согласно календарному  графику производства работ  Генподрядчик оплачивает Заказчику  неустойку  в размере 1 % от стоимости каждой невыполненной  работы, за каждый день просрочки, в соответствии с календарным графиком производства работ.


12.2.2. За несвоевременное окончание работ в срок указанный в ст. 1 (п.1.3), Генподрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 2,5 % от общей стоимости Контракта.


12.2.3. Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:


-в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком  своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

12.2.4. В случае обнаружения дефектов и недоделок в течении гарантийного срока  эксплуатации Объекта, Генподрядчик за свой счет устраняет  установленные дефекты и недоделки либо компенсирует  затраты Заказчика  на их устранение.

12.2.5. За задержку устранения дефектов  и недоделок в течении гарантийного срока  в работах и конструкциях, Генподрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  1% от суммы расходов на устранение дефектов  в работах и конструкциях за каждый день просрочки.

12.2.6. Заказчик производит окончательный расчет за  выполненные  работы  Генподрядчику после освобождения строительной площадки от мусора и имущества.

Генподрядчик освобождается от выплаты пени в случае, если нарушение сроков начала и окончания  работ непосредственно связаны с задержкой  передачи ему  строительной площадки, проектной документации или выплаты  соответствующих денежных средств, на срок такой задержки.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика. 

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.


12.4. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Генподрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий к Генподрядчику, последний за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

12.5. Уплата штрафов и пени за просрочку или иное ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

12.6. Заказчик производит окончательный расчет за  выполненные  работы  Генподрядчику после подписания Акта об окончательной приемке Объекта.

13. Порядок урегулирования споров
13.1. В случае возникновения споров, противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны стремятся урегулировать  противоречия, претензии и разногласия  в добровольном  порядке. 

13.2. Любые споры, неурегулированные  во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Тыва.

14. Срок действия и порядок расторжения Контракта
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта и действует до полного исполнения сторонами  своих обязательств. 

14.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

-письменного соглашения Сторон;

-вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

14.3. Заказчик вправе инициировать расторжение Контракта в следующих случаях:

14.3.1. Задержка Генподрядчиком начала работ  более чем на 2(две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика.

14.3.2. Систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ.
14.3.3. Систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, выполнение Генподрядчиком работ с нарушением требований СНиП, проектной документации и графика производства работ.

14.3.4. Аннулирования (прекращения действия) свидетельства СРО о допуске Генподрядчика  или приостановление его действия на срок более 3 (трех) недель, издание других актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права ведения работ на Объекте.

14.3.5. Установления факта проведения ликвидации Генподрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

14.3.6. Установления факта приостановления деятельности Генподрядчика.

14.4.     При расторжении Контракта  по любым основаниям Заказчик обязан:

14.4.1.  Принять работы, фактически выполненные Генподрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта.

14.4.2.   Подписать, представленные Генподрядчиком акты выполненных работ в течение десяти рабочих дней или представить мотивированные возражения.

14.4.3.   Оплатить с надлежащим качеством выполненные Генподрядчиком работы в течение 10 дней с момента оформления актов приема-передачи выполненных работ и предоставления счета.

15. Обстоятельства  непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

15.2.  Если обстоятельства  непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Генподрядчик и Заказчик в течении10-ти дней обсудят, какие меры следует принимать для продолжения строительства. 

16. Особые условия
16.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.
16.2. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц (кроме как по запросу правоохранительных и контролирующих органов) к сведениям, содержащимся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.                                                                                                                                                                              

            16.3. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской федерации настоящим Контрактом.

16.4. Генподрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.5. Генподрядчик не имеет права продать или передать строящийся или построенный Объект (отдельную часть Объекта), проектную документацию на строительство Объекта или отдельную его часть третьей стороне.

16.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Генподрядчика, компенсирует Генподрядчик.

16.7. Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническое задание.
2. Приложение № 2 - Свидетельство СРО о допуске Генерального подрядчика к работам, являющимся предметом настоящего Контракта.

3. Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены Государственного контракта.

4. Приложение № 4 - Календарный график производства работ.

5. Приложение № 5 – Сметная документация.
6. Приложение № 6 – Проектная документация (рабочие чертежи)
Статья 17. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Государственный Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 05121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ ___________________/
	_______________________/_____________________/

	
М.П. 



	М.П.


                         Приложение № 1 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201__г

 Техническое задание

на строительство административного здания Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

1. Предмет государственного контракта: строительство административного здания следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва г.Кызыл по адресу: г. Кызыл, на земельном участке по ул. Бай-Хаакская, 3.

2. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 142 459,52 тыс. рублей (сто сорок два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).


            На 2012 год –   71 751,7 тыс. руб.;


На 2013 год –   70 707,82 тыс. руб.

3. 
Порядок снижения итоговой цены контракта (этапов выполнения контракта) производится пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученному в ходе проведения торгов.
4. 
Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим и объемным характеристикам работ, к их безопасности, требования к организации работ и ее результатам:

4.1. 
Общая часть:

Объект строительства: строительство административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва г. Кызыл.

Основание и условия для проведения строительства:

а) Положительное заключение Государственной экспертизы от «19» апреля 2010 года  № 17-1-5-0010-10

в) Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от «17» марта 2011 года   серия 17-АВ № 029018.
4.2. 
Требования к участникам размещения заказа:

1) Участник размещения заказа должен иметь соответствующие лицензии и свидетельства на выполняемые работы, копии которых предоставляются в заявке на участие в аукционе, если деятельность подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством РФ (Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, приказ  Министра  регионального развития  Российской  Федерации  от  30  декабря  2009  года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с функцией генерального подрядчика на жилищно-гражданское строительство, имеющим право заключить государственные контракты генподряда на сумму не менее 142 459,52 тыс. рублей.):
1.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

1.1. Опалубочные работы

1.2. Арматурные работы

1.3.Устройство монолитных и железобетонных конструкций

2.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

2.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

2.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

 2. Монтаж металлических конструкций

2.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

2.2. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

4. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
4.1.Устройство оклеечной изоляции

4.2. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
4.3. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

5. Устройство наружных сетей водопровода

5.1. Укладка трубопроводов водопроводных

5.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

5.3. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

6. Устройство наружных сетей канализации

6.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

6.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

6.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

6.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

6.7. Очитка полости и испытание трубопроводов канализации
7.Устройство наружных электрических сетей

7.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 400 кВ включительно

7.2.  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи до 400 кВ

8.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным Генподрядчиком).

8.1.   Жилищно-гражданское строительство

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.


4.2.2. имеющие свидетельство саморегулируемой организации в области энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом РФ № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.3. 
Требования к безопасности выполняемых работ:


В соответствии с законодательством, Градостроительным кодексом, Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03, СНиП, ГОСТ, ТЕР и другими строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации.


4.4. Общие требования:

Обязательным требованием является соблюдение норм, стандартов и правил, порядок установления которых определяется законодательством, а также выполнение требований государственных органов и должностных лиц, определяемых в пределах их компетенции. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации  СНиП и СП, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта.


Возможность самостоятельного выполнения Генподрядчиком всех видов работ, обозначенных в рабочем проекте на строительство. Неукоснительное выполнение календарного графика производства работ.


Ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика несет Генподрядчик. 


4.5. Требования к выполнению работ:


Объемы выполняемых работ Генподрядчик выполняет своими силами и средствами в установленный срок в соответствии с согласованной совместно с Заказчиком документацией, обеспечивает поставку всех необходимых материалов, оборудования и сдает Заказчику в гарантийную эксплуатацию. 


Последовательность выполнения работ осуществляется согласно проекту организации строительства и графику производства работ. Строительно–монтажные работы, выполненные Генподрядчиком, ежедневно записываются в журнале выполненных работ.


Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями Заказчика.


На все используемые материалы Генподрядчик должен представить сертификаты соответствия.


При выполнении работ Генподрядчик должен обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности. 

4.6. 
Требования по организации производства работ:


4.6.1. 
Состав и порядок ведения исполнительной документации


4.6.1.1. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта строительства.


4.6.1.2. Состав и порядок ведения исполнительной  документации и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения определен РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128).


4.6.1.3.   Исполнительная документация подлежит хранению у Заказчика.


4.6.1.4.   В состав исполнительной документации включаются:


- 
акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы). Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;


- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией;


-   рабочая документация на строительство объекта с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство;


-  пожарная декларация до окончания производства работ. 


4.6.1.5.  В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:


-   акты испытания и опробования технических устройств;


- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;


-  
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);


-  
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;


-  
действующие сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы и оборудование средств пожарной защиты.

           4.6.2. 
Обеспечение строительства материалами и оборудованием.

           4.6.2.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта  материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией к настоящему техническому заданию.

           4.6.2.2.   Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.


4.7. 
Строительная площадка:

4.7.1. 
Генподрядчик до начала  работ обязан оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами.


При въезде на площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия  Заказчика,  Генподрядчика, фамилии, должности и номеров телефонов ответственных лиц со стороны Генподрядчика, и представителя органа осуществляющего надзор за строительством, сроков начала и окончания работ, схемы объекта и круговых проездов.


Наименование и номер телефона Генподрядчика должны быть нанесены также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.


Строительная площадка должна быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора, местом мойки колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, биотуалетами и первичными средствами пожаротушения (огнетушители, противопожарные щиты).


4.7.2. 
Генподрядчик должен обеспечить доступ на территорию стройплощадки представителям Заказчика, органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.


4.7.3.  
Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Генподрядчика.


4.7.4.  
Генподрядчик осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Генподрядчик обязуется вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Генподрядчиком.


4.8. 
Журналы производства работ: 


4.8.1.
Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления  строительства, в том числе, сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле.

Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при реконструкции объекта, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ.


4.8.2. 
Журналы работ должны быть сброшюрованы и  пронумерованы Заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.


4.8.3. 
Порядок ведения журналов определен в «Порядке ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007 (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7).


4.8.4. 
Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.


4.8.5.   
После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству объекта капитального строительства, заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику.


4.8.6.  
Журнал противопожарного инструктажа.


4.8.7.  
Журнал по технике безопасности.


4.9. 
Охранные мероприятия:


4.9.1 
Охрану строящегося объекта осуществляет Генподрядчик.

            4.9.2.
Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Генподрядчик.


4.10. 
Строительный контроль:


4.10.1.
Строительный контроль осуществляется Заказчиком и проводятся в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям СНиП, СП результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 


4.10.2. Производственный контроль проводится Генподрядчиком. 


При осуществлении такого контроля уполномоченному лицу следует выполнять следующие действия:


- входной контроль проектной документации, предоставленной Заказчиком.


При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю предоставленную документацию, включая проект организации строительства и рабочую документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на материалы и изделия; наличие перечня работ и конструкций, показатели, качество которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.


- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;


- входной контроль применяемых материалов, изделий;


Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов Генподрядчика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.


- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;


Операционным контролем Генподрядчик проверяет: соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.


4.10.3 
Заказчик осуществляет технический надзор за качеством работ по строительству.

Заказчик вправе выполнять: 


- проверку наличия у Генподрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 


-   контроль соблюдения Генподрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 


-  контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля указанным требованиям; 


- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации,  в   том  числе  оценку   достоверности   геодезических   исполнительных   схем  выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; 


-  контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ; 


-   контроль исполнения Генподрядчиком предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; 


-  контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Контракта и календарному плану строительства; 


-   оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; 


-   контроль за выполнением Генподрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 


-  заключительную оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. 


4.10.4. Для осуществления технического надзора Заказчик имеет право сформировать службу технического надзора или передать иному лицу право на осуществление технического надзора, обеспечив ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.


4.10.5.
 Заказчик или Генподрядчик имеет право привлечь лицо, подготовившее проектную документацию (далее - Проектировщик), для осуществления авторского надзора, а также по поручению Заказчика это лицо может быть его ответственным представителем на строительстве данного объекта, осуществляя контроль за качеством строительных материалов, качеством и объемом выполняемых строительно-монтажных работ и финансовый контроль. 


4.10.6. Заказчик также имеет право привлекать к осуществлению контроля и надзора за строительством и принятию от его имени решений во взаимоотношениях с Генподрядчиком инженера (инженерную организацию) без согласия Генподрядчика. Заказчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией. При привлечении инженера (инженерной организации) их правомочия в отношении дачи Генподрядчику обязательных указаний и иные функции являются обязательными. 


4.10.7. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Генподрядчиком графика производства работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям государственного контракта и проектной документации.


Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

4.10.8. Генподрядчик и Заказчик должны проводить контроль за выполнением работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.


4.10.9. Генподрядчик должен проводить контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций и в соответствии с технологией строительства  контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией должен проводить испытания таких конструкций.


4.10.10. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.


4.10.11. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения  Заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.


4.10.12. Замечания Заказчика, а также лиц, привлекаемых Заказчиком для проведения строительного контроля, о недостатках выполнения работ при строительстве должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется Акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках и Генподрядчиком. 


4.10.13. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.


4.11.
Скрытые строительные работы, ответственные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения:


4.11.1. Скрытые строительные работы, ответственные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию, определяются проектной документацией.


4.11.2. Работы, подлежащие освидетельствованию, должны приниматься Заказчиком. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и составления актов освидетельствования этих работ. 


4.11.3. Генподрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. 


4.11.4. Если представитель Заказчика без уважительной причины не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.


4.11.5. Если представителем Заказчика были выявлены недостатки в выполненных работах, то акты освидетельствования подписываются Заказчиком только после устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков.


4.11.6. Если  Заказчик не был информирован о сроке проведения промежуточной приемки или информирован с опозданием, то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых   работ, ответственных   конструкций,  сетей   инженерно - технического  обеспечения, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.


4.11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. 


4.12. Требования к качеству работ: 

При выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями:

· СНиП 31.05.2003 «Общественные задания административного назначения»;

· СНиП 12-02-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

· СНиП III-10-75 Благоустройство территории

· СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий. Зданий и сооружений»;

· СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

· СНиП 2.01.07-85. « Ветровые нагрузки»

· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

· СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

· СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

· СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные материалы.

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

· ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

· ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность.

· ГОСТ 12.4.011-89 С1СБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

·  ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

· ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия.

· ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.

·  ГОСТ 22859-77 Подъёмники автомобильные гидравлические. Общие технические требования.

· ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

·  ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ.

·  ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия.

·  СП 991-72 Окрасочные работы с применением ручных распылителей.

·  СП 12-135-2002 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

·  ПБ 10-256-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек).

·  ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

·  Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъёмников. Госгортехнадзор России. М., 2002.

· Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.

· Федеральный закон № 12-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 50571.10 96 «Электроустановки зданий»;

· ОСТ 25 1099-83 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

· СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· НПБ 10-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;

· СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

· ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;

· ГОСТ 24866-99     «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

· ГОСТ Р 51136-98  «Стекла защитные многослойные»;

· ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»;

· ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;
Следует учитывать дополнения, поправки и изменения при условии их утверждения  к данным нормам и правилам.

4.134. Требования к выполнению работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.

Подрядчик обязан:

   Выполнить систему диспетчеризации инженерного оборудования по следующим видам:

a) Общеобменной вентиляции и кондиционирования;
b) Электроснабжения;

c) Электроосвещения.

   Создаваемая автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) должна обеспечить:

•
  централизованный контроль и управление технологическим оборудованием; 

•
  повышение надежности работы инженерных систем;

•
  уменьшение числа обслуживающего персонала и повышение комфортности работы;

•
  предотвращение и оперативное устранение аварийных ситуаций.

 Работу АСДУ предусмотреть в двух режимах: автоматическом и диалоговом.

•
  В автоматическом режиме обеспечить контроль состояния оборудования и технологических параметров, выявление нештатных ситуаций. Диспетчеру автоматически выдается необходимая информация в виде аварийных сообщений на экране диспетчерской станции, а также в форме звуковой сигнализации;

•
  В диалоговом режиме система, по запросу диспетчера, должна обеспечивать выдачу текущей и архивной информации. Форма предоставления информации определяется при разработке системы и включает мнемосхемы, таблицы, графики, документы, расчетные данные, протокол событий, произошедших в течение смены (суток) и т.д. В диалоговом режиме система обеспечивает диспетчеру возможность непосредственного управления исполнительными механизмами и задания новых режимов работы систем и установок.

АСДУ обеспечивает с одного диспетчерского пункта (ДП) централизованный контроль и управление технологическим оборудованием.

Предусмотреть возможность наращивания количества контролируемых параметров, органов управления, введения дополнительных объектов, разработки и реализации новых задач.

Задачи, решаемые АСДУ.

Контроль состояния (вкл-откл; откр-закр; авария; неисправность) контролируемого оборудования; Контроль параметров теплоносителя с выдачей дополнительного сообщения при отклонении от заданных значений; Управление оборудованием (включить, отключить; перевести на дежурный режим; включить резервный агрегат); Выдача персоналу информации в виде аварийных сообщений на экране диспетчерской станции, а также в форме звуковой сигнализации. Комплекс технических средств управления и диспетчеризации, применяемое оборудование.

Комплекс технических средств состоит из следующих составляющих:

•
  датчики (температуры, напряжения, положения  исполнительных механизмов и т.п.);

•
  исполнительные механизмы инженерных систем (приводы клапанов, воздушных заслонок, пускатели и т.п.);

•
  устройства управления инженерными системами;

•
  информационная сеть;

•
  автоматизированное рабочее место оператора (далее АРМ).

         Датчики:

Датчики инженерных систем должны удовлетворять следующим требованиям:

•
  датчики температуры термосопротивление со статической характеристикой Pt100 производства фирмы SIEMENS или эквивалент.  Длина рабочего элемента погружных датчиков температуры не менее 100мм.;

•
  датчики температуры производства фирмы SIEMENS или эквивалент термосопротивление со статической характеристикой Pt100 или Ni1000 и гибким чувствительным элементом;

•
  датчики положения исполнительных механизмов фирмы SIEMENS или эквивалент с унифицированным выходным сигналом 0-10В (4-20мА);

•
  прочие дискретные датчики должны иметь напряжение логической единицы не более 24В постоянного тока и сигнал логического нуля не более 2В постоянного тока.

 Исполнительные механизмы:

Исполнительные механизмы инженерных систем должны удовлетворять следующим требованиям:

•
  исполнительные механизмы фирмы SIEMENS или эквивалент с аналоговым управляющим сигналом должны иметь входной сигнал тока 4-20мА или напряжения 0-10В.;

•
  исполнительные механизмы с дискретным управлением должны иметь входной сигнал логической единицы не более 230В переменного тока или 120В постоянного тока, сигнал логического нуля не более 5В постоянного (переменного) тока.

         Устройства управления:

Устройства управления должны выполнять следующие функции:

•
  сбор информации с датчиков инженерных систем;

•
  вычисление регулирующего воздействия на исполнительные механизмы систем;

•
  оперативное реагирование на типовые аварийные ситуации с выдачей сигнала на АРМ;

•
  обеспечение оптимального режима энергопотребления;

Так как автоматизация инженерных систем выполнена с применением контроллеров S7-300 SIEMENS, устройства управления выполнить на базе контроллеров типа « Siemens» Simatic S7-300. Подрядчик должен иметь лицензии и сертификаты, дающие право на предоставление подобных услуг, а персонал обучен по программе ST-7PRO1.

          Информационная сеть:

Информационная сеть должна удовлетворять следующим требованиям:

•
  соответствовать международным стандартам IEC 61158 и IEC 1131;

•
  иметь возможность расширения;

•
  иметь высокую скорость передачи данных;

•
  допускать подключение устройств различных производителей;

•
  для создания единой информационной сети здания использовать полевую шину типа PROFIBUS DP со скоростью передачи данных не менее 18,9 Кб/с. Предусмотреть возможность расширения сети до 127 устройств, а так же возможность резервирования сетевого мастер-контроллера.

        Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ):

АРМ должен реализовать следующие функции:

•
  отображение показаний датчиков;

•
  отображения процентного отношения открытия клапанов (отображается задание контроллера на открытие клапана и его фактическое положение);

•
  управление исполнительными механизмами систем;

•
  архивирование значений регулируемых параметров;

•
  сообщение об аварийных ситуациях АСУ с выдачей звукового сигнала аварии;

•
  архивирование аварийных сообщений с возможностью вывода на печать;

•
  отображение в реальном времени графиков контролируемых параметров.

АРМ выполнить на базе открытой SCADA-системы SIEMENS SimaticWinCC версии 6.0 и выше или эквивалент, поддерживающей  службу VEBNAVIGATOR.

Базу данных контролируемых параметров и аварийных ситуаций выполнить на базе MS SQL или эквивалент.

Архивирование переменных процесса выполнять с периодичностью 1 раз в минуту с сохранением архива за 1 год. В кадрах процесса предусмотреть сигнализацию о несанкционированном доступе к  шкафам автоматики и о переводе систем в режим местного ручного управления.

АРМ должен быть установлен на персональный компьютер  следующей конфигурации:

Тактовая частота процессора не менее 2,4 ГГц, объем оперативной памяти не менее 4024Мб, объем видео памяти не менее 64Мб, объем дискового пространства не менее 500Гб, ПК должен иметь CD-RW привод.

Системы общеобменной вентиляции и кондиционирования;

Состав информации, передаваемый на диспетчерский пункт:

                        Управление:

•
  вентиляторами общеобменной вентиляции;

•
  циркуляционными насосами;

•
  приводами заслонок наружного воздуха;

•
  приводами регулирующих клапанов для поддержания требуемого температурного графика.

             Сигнализация:

•
  состояния (вкл-выкл) управляемых объектов;

•
  состояния циркуляционных насосов;

•
 состояния управляемых клапанов;

•
  наличие связи с контроллером;

•
  загрязнённости фильтров;

•
  срабатывания защиты от замораживания;

•
  режима работы приточных систем (зима, лето);

•
  перевод систем на местное управление;

•
  работы вытяжной системы.

          Измерение:

•
  температур воздуха в приточных каналах;

•
  температуры наружного воздуха;

•
  температур обратного теплоносителя.

Диспетчеризация электроснабжения.

Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.08.02.89 «Общественные здания и сооружения», ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 384-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам» и ГОСТ Р 505.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки». 

Основные положения.

Провести комплекс работ по созданию системы диспетчеризации электроснабжения;

система должна обладать высокой надёжностью и отказоустойчивостью;

система должна иметь централизованно-децетрализованную структуру;

Основные требования.

Сигнализация:

положения (вкл-выкл) коммутирующей аппаратуры вводов;

положения блоков АВР;
Измерение:

напряжения на каждой секции вводно-распределительных устройств (ВРУ);

силы тока на вводах ВРУ;

напряжения на распределительной панели 1 категории (определяется проектом). 

Систему управления электроснабжением интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления).

Диспетчеризация электроосвещения.

Все монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройств электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.08.02.89 «Общественные здания и сооружения», ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 384-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам» и ГОСТ Р 505.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки». 

Основные положения.

Провести комплекс работ по созданию системы диспетчеризации и управления электроосвещением;

система должна обладать высокой надёжностью и отказоустойчивостью;

система должна иметь распределённую структуру;

Основные требования.

Система должна выполнять следующие функции:

Управление:

автоматическое и с пульта диспетчера включение освещения лестниц, коридоров, подсветки здания, наружного освещения по заданному алгоритму или в зависимости от времени суток.

Сигнализация:

положения (вкл-выкл) групп освещения.

Систему управления электроосвещением интегрировать в существующую систему АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления).

Если в технической части содержится указание на конкретную марку оборудования или материала, то участник размещения заказа может предложить эквивалент. Если в документации указывается конкретная марка товара или оборудования без указания характеристик, имеющих значение для заказчика, то следует считать важными для заказчика все характеристики указанной марки оборудования или материала (согласно сайту производителя, каталога продукции). 

4. 14. Приемка Работы:


4.14.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств в соответствии с порядком, установленным государственным контрактом и Техническим заданием.


4.14.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своих Представителей, Представителя проектной организации, Генподрядчика.


4.14.3. Комиссия создается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения  Генподрядчика о готовности объекта к сдаче.


4.14.4.  Комиссия обязана:


-
 проверить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятий по охране труда, обеспечению пожаробезопасности, охране окружающей природной среды проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ;


- 
проверить отдельные конструкции, узлы зданий и сооружений;


- 
проверить готовность объекта  к  оказанию услуг, предусмотренных проектом.


4.14.5. Оформление приемки производится по Акту приемки Заказчиком и членами Комиссии на основе результатов проведенных ими обследований, проверок, контрольных измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.


4.14.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 


4.14.6. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы, отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не  могли быть установлены при обычном способе  приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Генподрядчиком, обязан известить об этом Генподрядчика в течение 5  (пяти) дней  со дня их обнаружения, а Генподрядчик в свою очередь обязан устранить их. Перечень выявленных недостатков и конкретные сроки их устранения фиксируются в двухстороннем акте, подписываемом обеими Сторонами. 

Если Генподрядчик не явится для подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт.


4.14.7. Генподрядчик предоставляет Заказчику Акт комплексной проверки систем противопожарной защиты до подписания Акта приемки в эксплуатацию.


4.15. 
Производство работ


4.15.1. Общая часть:


Цель задания: Выполнение полного комплекса работ по строительству административного  здания  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва г.Кызыл, на земельном участке по ул. Бай-Хаакская, 3. Этапы выполнения работ: в соответствии с графиком производства работ, предоставляемым участником размещения заказа на стадии заключения государственного контракта.

            Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству и сдаче Объекта в эксплуатацию  в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


Последовательность проведения работ: в соответствии с технологией производства работ. Генподрядчик вывозит бытовой мусор, отходы материалов и комплектующие после проведения работ за свой счет.


4.15.2. Общестроительные работы:

- площадь застройки – 1704,03 м2.

- строительный объем – 16983,47 м3.
4.16. Подрядчик предоставляет в 3-х дневный срок после заключения контракта: 

·    Заверенные Подрядчиком копии документов Подрядчика о регистрации электролаборатории данной организации на следующие виды работ: измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до1000 В. 

· заверенные Подрядчиком копии соответствующих сертификатов, подтверждающих,  что указанные в таблице специалисты прошли обучение по программам ST-7PRO1 и ST-BWINCCS; 

· заверенные Подрядчиком копии соответствующих удостоверений, подтверждающих, что указанные в таблице специалисты, которые будут принимать участие в работах по строительству, электрогазосварочных работах, имеют соответствующий допуск;   

· документы по сертификации системы управления охраной труда (ГОСТ-12.0.230-2007, сертификации системы экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2007), приказами, положениями.


5.  
Место, сроки, порядок и этапы выполнения работ: 


5.1. Место выполнения работ: г.Кызыл, на земельном участке по улице Бай-Хаакская, 3.

5.2. Срок выполнения работ по контракту: 4 квартал 2013 года.


5.3. Порядок выполнения работ:


В соответствии с организацией и технологией строительного производства, правилами выполнения работ, указаниями заказчика, на основании требований СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и других нормативных документов, действующих на территории РФ, а также в соответствии с календарным планом-графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта. Генподрядчик должен обеспечить полное взаимодействие с Заказчиком при производстве работ.


 Участник размещения заказа имеет право выехать на объект для ознакомления с ним.       

 
5.4. 
Этапы выполнения работ: В соответствии с календарным графиком производства работ и расшифровки стоимости объекта.


6.  
Требования к сроку и объёму предоставления гарантий  качества работ: Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта. Гарантия должна осуществляться согласно законодательству Российской Федерации.


7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: 


 5% начальной (максимальной) цены контракта.


8. Обеспечение исполнения контракта: 

            30 % начальной (максимальной) цены контракта.

9. Сводная ведомость объемов работ и материалов по объекту представлена в Приложении № 1 к Техническому заданию.

10. Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта представлен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
Приложении № 1 
к Техническому заданию
Сводная ведомость объемов работ и материалов по объекту 
(Данное Приложение прикреплено отдельными файлами к документации  открытого аукциона в электронной форме)
	Государственный Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 03121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ ___________________/
	_______________________/_____________________/

	
М.П. 





	

М.П.


Приложении № 2
 к Техническому заданию 

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта 
(Данное Приложение прикреплено отдельными файлами к документации  открытого аукциона в электронной форме)
	Государственный Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 03121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ ___________________/
	_______________________/_____________________/

	
М.П. 





	

М.П.


                         Приложение № 2 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201  г

Свидетельство СРО о допуске Генерального подрядчика к работам,
 являющимся предметом настоящего Контракта.

(предоставляется победителем аукциона до заключения Государственного контракта)
                         Приложение № 3 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201__  г

Протокол согласования цены Государственного контракта.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, в лице _____________________________________ действующего на основании Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва, утвержденного Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным Александр Ивановичем от 15.02.2011 г. и приказом Следственного комитета Российской Федерации от _____________________, именуемый в дальнейшем также «Заказчик» с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол определяющий согласованную цену Государственного контракта,  в соответствие Протокола проведенного открытого аукциона в электронной форме в сумме _________________ рублей ________ копеек.
Коэффициент снижения цены аукциона определен отношением цены, установленной по результатам открытого аукциона в электронной форме, к начальной (максимальной) цене Государственного контракта и составляет __________________.
Сторонами достигнута договоренность об использовании Коэффициента снижения цены аукциона при осуществлении расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за фактически выполненные работы (этапы работ).
	Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 03121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ _____________________/
	________________________/____________________/

	
М.П. 





	

М.П.


                         Приложение № 4 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201  г

                            Календарный    график   производства   работ:

«Строительство административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации»
(предоставляется победителем аукциона до заключения Государственного контракта составленный в соответствие с объемами финансирования по годам)
	№№

п/п
	Наименование конструктивных  элементов,видов работ и услуг, этапов и комплексов
	Кол-во
	Ед. изм.
	Продолж.

работ (дн.)
	Кол-во

смен
	Начало-окончание работ
	Стоимость работ в текущих ценах

(тыс. руб.)
	20 __ г. (по месяцам)

(декадам)

	
	
	
	
	Кол-во

человек
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



            Государственный Заказчик                                                                                 Генподрядчик     
                       _______________________                                                                             ______________________      

                      «___» _______________ 20_ г.                                                                      «___» ______________ 20_ г.

                                                   мп                                                                                                                 мп                    

Приложение № 5 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201   г
СМЕТНАЯ документация
(Данное Приложение прикреплено отдельными файлами к документации  открытого аукциона в электронной форме)
	Государственный Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 03121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ ___________________/
	_______________________/_____________________/

	
М.П. 





	

М.П.


Приложение № 6 

                      к   государственному контракту 

                       № _____ от «__» ____________ 201   г
ПРОЕКТНАЯ документация

(рабочие чертежи)
(Данное Приложение прикреплено отдельными файлами к документации  открытого аукциона в электронной форме, на бумажном носителе предоставляется Генеральному подрядчику Заказчиком после заключения Государственного контракта)
	Государственный Заказчик:
	Генподрядчик:

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва  

г. Кызыл ул. Щетинкина-Кравченко, д.31

р/сч 40105810800000010000 в ГРКЦ НацБанка России г. Кызыла

ИНН 1701048404
КПП 170101001

л/сч 03121А59390 в УФК РФ по РТ

БИК 049304001
	

	____________________/ ___________________/
	_______________________/_____________________/

	
М.П. 





	

М.П.


